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Antrag auf vorzeitigen Maßnahmenbeginn

Zustimmung 
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• Mit Datum 19.01.2022 wurde der Antrag „auf

vorzeitigen Maßnahmenbeginn für Rückbau-

maßnahmen und Untersuchungen“ gestellt.

• Bewilligung des Ministeriums des Inneren

und für Sport Rheinland-Pfalz erfolgte per

16.05.2022.



Ausschreibung und Vergabe 

Umsetzung der Vergabestrategie

4

• Die bauliche Abwicklung der „Notmaßnahmen (rot)“ ist erfolgt.

• Die „vorgezogenen Maßnahmen (gelb)“ wurden termingerecht ausgeschrieben und vergeben. Der Ausführungsbeginn dieser drei

Vergabeeinheiten (VE) ist wie geplant am 01.08.2022 erfolgt.

• Die Vorbereitungen zur Ausschreibung der ersten „Hauptmaßnahmen“ (blau) laufen.

• Getaktet oder grob getaktet sind alle Vorgänge. Der Start der Ausschreibung der Vergabeeinheit “Küchentechnik“ - als Abschluss der

Ausschreibungen der 22 Hauptmaßnahmen - ist für Mitte 2026 vorgesehen.

Vergabeeinheit Start Ausschreibung Submission Vergabe Beginn Ausführung

VE I - 1 Rückbau Natursteinfassade / Schadstoffsanierung / Denkmal

VE II - 1 Baustelleneinrichtung Baulogistik 01

VE II - 2 Baustrom

VE II - 3 Rückbau allgemein / Schadstoffsanierung / Denkmal

VE III - 1  Baustelleneinrichtung Baulogistik 02 04.11.22 02.01.23 27.03.23 26.04.23

VE III - 2.1  Erdarbeiten / Rohbau / Blitzschutz / Gerüstbau 04.11.22 09.01.22 31.03.23 15.05.23

VE III - 2.2 Betonsanierung Innen / Außen 16.12.22 13.02.23 02.05.23 31.05.23

VE III - 3 Dachabdichtung / Klempnerarbeiten / Dachoberlichter / RWA 04.11.22 09.01.22 31.03.23 15.05.23

VE III - 5 Sanitär , Heizung , Kälte , WD 16.12.22 20.02.22 12.05.23 11.12.23

VE III - 22 Küchentechnik Mitte 2026



Ausschreibung und Vergabe 

Feinterminplan mit Einzelvorgängen 
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Nicht trennbare Abhängigkeiten

• Exemplarische Darstellung der Einzelvorgänge der Ausschreibung am Beispiel der Vergabeeinheiten

 VE II – 1 Baustelleneinrichtung Baulogistik 02 und

 VE II – 2.1 Erdarbeiten / Rohbau / Blitzschutz / Gerüstbau

• Die Dauer von Veröffentlichung des Leistungsverzeichnisses („LV Veröffentlichung“) bis zur Vergabe beträgt für die beiden Einheiten rd.

5 Monate. Der Vorlauf zum Ausführungsbeginn (Arbeitsvorbereitung) ist entsprechend des Rahmenterminplans berücksichtigt.



Vergabeinheit Vergabeart

Anzahl 

Downloads 

Bewerber

Anzahl 

Bieter

Vergabesumme

[€ brutto]

ausführende 

Firma

Baustelleneinrichtung /  

Baulogistik 01

Öffentliche

Ausschreibung
11 2      825.000   1.039.700 825.022 Fa. Züblin AG

Baustrom
Öffentliche

Ausschreibung
8 4      295.000   1.138.300 294.974 Fa. Boels GmbH

Ausbau denkmalgeschützer 

Ausstattung, Rückbau 

allgemein und 

Schadstoffsanierung

Offenes Verfahren

 (EU-weit)
39 4   2.167.900   4.976.400 4.160.374 

Fa. R.E.U.S.S. 

Sanierung GmbH

Preisspanne

 der Angebote

[€ brutto] 

Ausschreibung und Vergabe 

Ergebnisse der Submissionen der „vorgezogenen Maßnahmen“
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Nicht trennbare Abhängigkeiten



Kosten / Budget
Status 30.09.2022 
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• Die aktuellen Budgetansätze sind in der Fortschreibung unverändert zum Stand 22.02.2022 (9. Sitzung des Beirates zur

Rathaussanierung) und entsprechen dem Stadtratsbeschluss aus September 2020 . Die Budgetobergrenze in Höhe von 104,150

Mio. € wird nicht überschritten.

• Die externen Risiken werden unverändert in Höhe von 25,200 Mio. € weitergeführt.

• Die aufgenommene Betrachtung der Risiken aus der gegenwärtigen weltpolitischen Lage / Ukrainekonflikt sind nicht monetär

bewertet. Eine Einschätzung ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich.



Kosten / Budget

Gesamtübersicht [Beträge in T€]
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BNK

24.150

UVG

17.850

BNK

19.400

6Baukosten

66.900

Stadtratsbeschluss

September 2020

6
Baukosten

79.980

104.130 

+13.080 

+4.750 

Status

30.09.2022

Zusätzliche Bauleistungen

Vergaberisiko

Baupreissteigerung

25.200

104.130 

11.600 

5.600 

8.000 

Externe Risiken 

(Prognose)



Termine

Rahmenterminplan, Stand 20.09.2022
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2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

28.07.2021 Erteilung Baugenehmigung

Ausschreibung / Vergabe „Vorgezogene Maßnahmen“

Ausführung „Vorgezogene Maßnahmen“

22.12.2020  Einreichung Bauantrag

30.04.2021 Abschluss –Entwurfsplanung Phasenabschluss

Ausführungsplanung „Hauptmaßnahmen“

Planung „Vorgezogene Maßnahmen“

Ausführung „Hauptmaßnahmen“

Ausschreibung / Vergabe „Hauptmaßnahmen“

Abstimmung Denkmalpflege

Inbetriebnahme + Einzug

Fertigstellung

01.08.22 Baubeginn „Vorgezogene Maßnahmen“



Termine

Feinterminplan Ausführung, Zeitraum 08/2022 – 07/2023    
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• Der Beginn „Baustrom“ und „Baustelleneinrichtung (BE)“ ist ebenso termingerecht zum 01.08.2022 erfolgt wie die Leistung

„Ausbaus der denkmalgeschützten Ausstattung, Rückbau allgemein und Schadstoffsanierung“.

• Alle Termine sind im Soll.



Termine

„Planung der Planung“ – Freigabeprozess der Ausführungsplanung



Baustelleneinrichtung / Logistik

„Vorgezogene Maßnahmen“
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Die Baustelleneinrichtung ist zweistufig getaktet.

• Ausbau und Rückbau vom 01.08.22 bis 31.07.23

• Hauptmaßnahmen vom 26.04.23 bis 31.12.26

Allgemein

• Regelung der BE über Logistikhandbuch

• Versorgung (Baustrom, Wasser, Wärme, Luft)

• Unterkünfte / Container

• Temporäre Hebezeuge / Mobilkräne

Sicherung der Baustelle 

• Zugangskontrolle über Codekarten System ZeeGear

• Videoüberwachung der Baustelle

• Aufschaltung auf den Sicherheitsdienst

• Schutz gegen Vandalismus durch einen 

umlaufenden, geschlossenen Bauzaun

• Nachtbeleuchtung

Anlieferung / Logistik

• Anlieferverkehrssteuerung als Baustellen Online  

Avisierung über System Xitavis

• Materiallogistik

Entsorgung und Baugrobreinigung

• Entsorgungsziele: Überwachung der Sauberkeit

• Entsorgungsprinzip: Konsequente Materialtrennung

• Nachhaltigkeit

BE-Plan Ausführung Fa. Züblin
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Baustelleneinrichtung / Logistik

„Vorgezogene Maßnahmen“



Grundlage:

• Das Freigabeprozedere der Werkplanung II ist erfolgt. Die Ausführungsplanung für den Rohbau wurde durch den AG freigegeben.

• Schlitz- und Durchbruchsplanung der Technischen Gebäudeausrüstung (TGA) ist endkoordiniert.

• TGA – Ausführungsplanung ist für die rohbaurelevante Objektplanung koordiniert.

• Tragwerksplanung (TWP): Positionspläne und Genehmigungsstatik liegen für sämtliche relevanten Bauteile vor.

• Planungen zur Fassadentechnik und Lichttechnik liegen vor.

• Planungen der Sonderdisziplinen liegt vor.

Darstellungen:

• Bearbeitung der Grundrisse, Schnitte und Ansichten der WP-III auf der Basis der Ausführungsplanung aller Disziplinen.

• Abschließende Bearbeitung aller ausbaurelevanten Planungen, vollständigen Vermaßung aller ausbaurelevanten Bauteile, 

Detailplanung Fassade, Dachabdichtung, Innenausbau, Boden- Wand- und Deckenaufbauten, Schlosserarbeiten.

• Einarbeitung sämtlicher bauphysikalischer und brandschutztechnischer Angaben.

• Erstellung der Qualitätspläne für Wände, Böden und Decken.

• Detailplanung Innentüren (Türfunktions- und Türliste).

• Detailplanung von Sonderräumen.

Zweck / weitere Bearbeitung:

• Grundlage für die Erstellung der Leistungsverzeichnisse der Hauptmaßnahmen.

Planung

Werkplanung Stufe WP III 
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Planung  

Werkplanung Ausbau Stufe WP III
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Grundriss Erdgeschoss
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Planung 

Werkplanung Ausbau Stufe WP III

Deckenspiegel Erdgeschoss
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Planung 

Werkplanung Ausbau Stufe WP III

Qualitätspläne Boden / Wand / Decke



18

Planung 

Werkplanung Ausbau Stufe WP III

Detailplanung Ausbau Dachabdichtung / Oberlicht
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Planung

Werkplanung Ausbau Stufe WP III

Detailplanung Ausbau Dach Oberlicht Foyer



Planung

Photovoltaikanlage
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Dachaufsicht Photovoltaik Anlage
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Ausbau geschützter Ausstattung

Raumbuch

Erfassung und Inventarisierung aller denkmalgeschützten Objekte im digitalem Raumbuch: 
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Ausbau geschützter Ausstattung

Matterport

Link zum 3D Modell Hier

Fotografische Erfassung aller Räume mit räumlicher Darstellung der Ausstattung: 

https://my.matterport.com/show/?m=xfby4ChfE9A
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Ausbau geschützter Ausstattung

Demontage Archiveraum (5. OG) 
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Ausbau geschützter Ausstattung

Demontage Hörsaal (2. UG) 
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Ausbau geschützter Ausstattung

Demontage Büroräume (3OG) 
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Einlagerung geschützter Ausstattung

Lagerhalle / Depot

• Alarmgesicherte, beheizte Halle mit einer Regal- und 

Standfläche von über 4.000 m².

• Alarmgesicherte Außen- und freifläche von ca. 3.700 m².
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• Fortschreibung Ausführungsplanung WP III

• Fortschreibung Ausführungsplanung TGA HLSK und ELT 

• Fortschreibung Tragwerksplanung

• Fortschreibung Brandschutzkonzept

• Kostenverfolgung

• Fortschreibung des Vergabekonzeptes, der Vergabeeinheiten und der Ausschreibungs- und Vergabetermine

• Fortschreibung Terminplan Bauablauf

• Finalisierung der Leistungsverzeichnisse für die Hauptbaumaßnahmen

 Baustelleneinrichtung Logistik 02

 Erdarbeiten / Rohbau / Blitzschutz / Gerüstbau

 Betonsanierung

 Dachabdichtung / Klempnerarbeiten / Dachoberlichter / RWA 

Nächste Schritte / Maßnahmen

28



29



30


