



**Bauphase 5:**  
Mai 2025 - November 2025

**Bauphase 3:**  
April 2024 - April 2025

**Bauphase 2:**  
November 2023 - September 2024

**Bauphase 4:**  
September 2024 - Juni 2025

**Bauphase 1:**  
Mai 2023 - Mai 2024

ABT. FREIRAUM- UND OBJEKTPLANUNG

ABTEILUNGSLEITUNG gez. Udehoven

GESCHWISTER - SCHOLL - STR. 4 55131 MAINZ

**GRÜN- UND UMWELTAMT**

Stadtvorstand				
Ortsbeirat				
Park- u. Verkehrsausschuss				
Bausschuss				
Vorlage	Datum	Datum	Datum	Datum
Nr.	Änderung	Datum	Name	

	Landeshauptstadt Mainz	61-Stadtplanungsamt	
	Zitadelle 55131 Mainz	Aktenzeichen: ProjektNr.: 1516	
<b>Abteilung Verkehrswesen</b>			
Anstellung	gez. Strobach	Straßenverkehrsbehörde	gez. i.A. Beck
Abteilungskellung	gez. i.A. Metzsch	Straßenbetrieb	gez. i.A. Gerth
Sachgebietleitung	gez. Werner	Städtebau / Stadtbildpflege	gez. i.A. Schnell
Sachbearbeitung	gez. Werner	Stadtplanung / Verb. Bauleitplanung	gez. i.A. Rosenkranz

**Lagestatus: ETRS89/UTM32**

Bearbeitung	Datum	Zeichen
<b>Durth Roos Consulting GmbH</b>	bearbeitet 30.03.2023	Ge
Julius-Reiber-Straße 15, 64293 Darmstadt	gezeichnet 30.03.2023	MB
Projekt: <b>Umgestaltung Bonifaziusstr./-platz inkl. Kirchenfläche Mainz - Neustadt</b>	geprüft: _____	
<b>- Ausführungsplanung -</b>	Unterlage: 16.5	Blatt: 1
	Übersichtslageplan	Bauphasen
	Maßstab: 1:250	